



## ۳ طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی پشت سرعت گیر بانک‌ها

تسهیلات در بانک عامل مراحل نهایی را طی می‌کند گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که انجام شد تا پایان مهر ماه جاری مصوبه آن ابلاغ می‌شود.

مهندس «سیف الدینی» این موضوع را هم یادآور شد که تاکنون ۹۰ درصد نظر بانک عامل برای پرداخت تسهیلات مثبت بوده و امید است برای ۱۰ درصد مخالفت آن به مشکل بر نخوریم.

وی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی کارخانه کک طیس ادامه داد: برای این که کارخانه به مرحله تولید

برسد باید ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانک تأمین شود و علاوه بر این سهامداران هم ۱۰ میلیارد تومان بپردازند تا چرخ‌های کارخانه به گردش درآید و به مرحله تولید برسد و بعد از مدتی که کک تولید و کمی نقدینگی تأمین شد نسبت به استخدام نیروهای کارگری اخراج شده اقدام می‌شود.

آخرین خبرها در مورد این کارخانه هم به گفته مدیر عامل کارخانه کک طیس این است که چهارشنبه گذشته مصوبه بانک صادرات را گرفتیم و برای دریافت تسهیلات منتظریم تا این مصوبه مراحل بعدی خود را طی کند و به محض پرداخت تسهیلات عملیات اجرایی پروژه از سر گرفته می‌شود.

مهندس «سیف الدینی» افزود: حدود دو تا سه هفته طول می‌کشد مصوبه کمیته اعتباری در هیئت مدیره بانک صادرات تأیید شود و وقتی این مصوبه به کارخانه ابلاغ شد مسئولان کارخانه هم به دنبال روند اداری برای دریافت تسهیلات می‌روند.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان آبان ماه عملیات اجرایی این پروژه دوباره شروع شود.

عملیات اجرایی این پروژه سال ۹۱ آغاز شده و کارخانه کک طیس تنها تولیدکننده کک متالورژی بانک‌نلوژی باز یافت حرارتی در ایران و خاور میانه خواهد بود.

### پاسخ‌استاندار

استاندار خراسان جنوبی هم با بیان این که هر ۳ طرح به صورت عملی در مسیر اجرا است گفت: کاری که از دست استانداری و دیگر مسئولان ساخته بوده در زمینه

رایزنی با بانک‌ها انجام شده است. مهندس سید علی اکبر پرویزی، افزود: مسائل بانکی مربوط به کارخانه‌های سیمان باقران و کک طیس انجام شده است. وی اضافه کرد: فولاد قاینات هم حدود ۴۰ روز تعطیل بود که دوباره عملیات اجرایی آن از سر گرفته شده است.

به گفته وی فاز آهن اسفنجی با پیشرفت حدود ۸۴ درصد در دست اجراست و در حال حاضر نیز جبهه‌های سیویل و مکانیک بخش اجرا فعال است. وی ظرفیت تولید اسمی فاز آهن اسفنجی را ۸۰۰ هزار تن عنوان کرد که توانایی تولید یک میلیون تن آهن اسفنجی را در سال خواهد داشت.

وی اشتغال این واحد را حدود ۳۰۰ نفر به صورت سه شیفت عنوان کرد. درباره فاز فولادسازی نیز مدیر عامل این کارخانه گفت: فاز فولادسازی با ظرفیت تولید اسمی ۸۰۰ هزار تن توانایی تولید یک میلیون تن شمش فولادی را در سال دارد که اکنون به ۳۴ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. «اسفندیاری» اشتغال زایی این فاز را هزار و ۲۰۰ نفر عنوان کرد و با بیان این که تاکنون ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در آن هزینه شده است، اضافه کرد: برای راه‌اندازی واحد آهن اسفنجی هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و به منظور افتتاح واحد فولادسازی ۱۶۹ میلیون یورو نیاز است.

### آخرین اطلاعات فولاد

آخرین اطلاعاتی که مدیر عامل کارخانه فولاد قاینات در مورد این پروژه می‌دهد این است که برای اجرایی شدن مرحله اول فاینانس چین جلسه‌های زیادی برگزار شده و این هفته هم قرار است جلسه‌هایی در این زمینه برگزار شود که نتیجه نهایی آن به زودی معلوم می‌شود.

مهندس «اسفندیاری» افزود: اعتبار اسنادی مرحله اول ۷۰ میلیارد تومان است که پی‌گیری‌ها برای عملیاتی شدن آن ادامه دارد.

### پیشرفت ۹۵ درصدی کک

۱۹ مهر ماه سال جاری در روزنامه «خراسان جنوبی» مطلبی با عنوان «تسهیلات نرسید: ۱۰۰ کارگر کارخانه کک طیس بیکار شدند» منتشر شد.

مدیر عامل کارخانه کک طیس با بیان این که پرداخت

استان که در دهمین سال شروع ساخت خود قرار دارد اکنون به پیشرفت ۸۴ درصدی فاز تولید آهن اسفنجی و پیشرفت ۳۴ درصدی فاز فولادسازی رسیده است. این پروژه که جزو ۸ طرح استانی فولاد کشور است به عنوان مصوبه دولت نهم در آبان ماه ۸۴، از شهرپور ماه ۸۶ کلنگ آن به زمین خورد و بعد از طرح‌های فولادسازی شادگان خوزستان و سپیددشت اصفهان در رده سوم ساخت و ساز است و به گفته مدیر فولاد قاینات تا پایان سال جاری تست سرد این مجتمع انجام خواهد شد.

«اسفندیاری» در باره آخرین خبرها از این طرح مهم اقتصادی استان گفت: فاینانس فولاد قاینات با ۱۶۹ میلیون یورو با طرف چینی قرارداد و با برند اروپایی از ابتدای سال جاری آغاز شده به طوری که شرکت چینی متعهد بود در مدت سه ماه ساخت تجهیزات برند اروپایی را انجام و آن‌ها را به کشور انتقال دهد.

هر چند باید این تجهیزات مرداد ماه وارد کشور می‌شد اما بنا به توضیحات مدیر عامل کارخانه فولاد قاینات برای بررسی و تأیید مدارک مهندسی چینی‌ها زمان بیشتری لازم بود و از طرفی تغییر قطعات اصلی از چینی به اروپایی نیازمند چانه‌زنی‌های زیادی می‌شد. او افزود: با این حال مراحل ساخت تجهیزات در چین شروع شده و قسمت اعظم خرید تجهیزات خارجی و داخلی به قرار دادر سیده و تأمین آن در حال انجام است.

سعی شد قطعات اصلی و حساس از برندهای اروپایی ساخت چین باشد اما کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی که قلب کارخانه فولادسازی است از شرکت TENOVA واقع در ایتالیا خریداری شده و امید است چنانچه طبق برنامه پیش برویم تا پایان سال تست گرم را انجام دهیم.

در آخرین جلسه قرار را بر این گذاشتند که طرح را به طور مجدد و بر اساس نرخ روز ارزیابی کرده و ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار مسئولان کارخانه قرار دهند اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده و صنعتی استان و یکی از نزدیک‌ترین کارخانه‌های در دست احداث سیمان کشور به افغانستان آغاز شد.

### آخرین پی‌گیری‌ها

مدیر عامل کارخانه سیمان باقران روز گذشته با اشاره به آخرین پی‌گیری‌های انجام شده در این زمینه گفت: یکی از خواسته‌های بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به این کارخانه تأمین وثیقه جدید بود و چون تمام اسناد کارخانه سیمان باقران در رهن این بانک

است تأمین این خواسته از عهده کارخانه خارج است. مهندس «موسی» افزود: به همین دلیل جلسات زیادی با مسئولان این بانک برگزار و در آخرین جلسه مقرر شد تجدید ارزیابی وثیقه‌هایی که این کارخانه در گرو بانک دارد توسط کانون کارشناسان دادگستری انجام شود

یعنی هر آنچه از اسناد این کارخانه در رهن بانک است

به قیمت روز قیمت گذاری شود. وی ادامه داد: کار کارشناسان دادگستری مراحل نهایی را طی می‌کند و در چند روز آینده نتایج را به بانک عامل اعلام می‌کند تا بر اساس آن وثیقه‌ای که مورد نظر بانک است تأمین شود و بانک هم تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کند.

به گفته وی راه‌اندازی سرد بخش‌های زیادی از این کارخانه انجام شده است.

### چشم‌انداز فولاد

۱۲ مهر ماه سال جاری هم در همین روزنامه مطلبی با عنوان «چشم‌انداز فاز فولادسازی قاین، خرداد ماه ۹۷» چاپ شد. در این مطلب آمده است واحد عظیم فولاد قاینات به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های

سیمان باقران در راستای اقتصاد مقاومتی، مدیر عامل: گوش بانک بدهکار نیست» منتشر کرد که در این مطلب عنوان شد: تا آخر سال ۸۴ عملیات اجرایی کارخانه سیمان باقران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی استان و یکی از نزدیک‌ترین کارخانه‌های در دست احداث سیمان کشور به افغانستان آغاز شد.

### سال ۹۱ به بهره‌برداری نرسید

بر اساس برنامه زمان‌بندی این پروژه باید سال ۹۱ به بهره‌برداری می‌رسید اما در این سال‌ها علاوه بر اینکه بارها تریخ‌های متفاوتی برای افتتاح آن اعلام شد که هنوز محقق نشده تاریخ‌های جدیدی هم به این فهرست بلند بالا افزوده شد و این موضوع انتظار طولانی و انتقاد شدید سهام‌داران کارخانه را در پی داشته است.

مهم‌ترین دلیلی که برای تأخیر در راه‌اندازی نهایی پروژه مطرح است به کمیود اعتبار برمی‌گردد، کارخانه‌ای بزرگ که با حدود ۳۰ هزار سهام‌دار، لنگ ۲۰ میلیارد تومان است و اگر اعتبار نرسد متوقف خواهد شد. مدیر عامل کارخانه سیمان در آن تاریخ گفت: هنوز بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز برای راه‌اندازی این کارخانه را تخصیص ن داده است و تا وقتی هم که این بودجه نرسد نمی‌توان برای افتتاح و راه‌اندازی این پروژه عظیم اقدام کرد.

به گفته مهندس «موسی» مسئولان بانک در گذشته نبود منابع را برای پرداخت تسهیلات مطرح می‌کردند اما بعد از مدتی در این زمینه کوتاه‌آمده و گزینه در اختیار گذاشتن وثیقه‌ای خارج از طرح را پیش‌روی مسئولان کارخانه قرار دادند در حالی که آنها نمی‌توانستند این خواسته را برآورده کنند.

بالاخره با رایزنی‌هایی که از سوی مسئولان استان با معاون وزیر و مسئولان بانک کشاورزی انجام شد

فرخ‌نژاد- بانامگذاری سال جاری از سوی مقام عظمای ولایت با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در خراسان جنوبی در راستای تحقق این شعار سه طرح بزرگ صنعتی سیمان باقران، فولاد قاینات و کک طیس در فهرست طرح‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفت که از شروع عملیات اجرایی دو پروژه کارخانه فولاد قاینات و سیمان باقران حدود یک دهه می‌گذرد و کارخانه کک طیس هم ۴ سال است عملیات احداث آن شروع شده است.

کارخانه سیمان باقران برای راه‌اندازی اولیه به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر تسهیلات مورد نیاز آن تأمین شود بر اساس قول‌هایی که مسئولان این کارخانه داده‌اند ۲ ماه بعد از دریافت وام به بهره‌برداری می‌رسد.

با ایجاد این کارخانه که تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه هزینه شده است اگر به سرانجام برسد

برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. دومین پروژه هم کارخانه فولاد قاینات است که با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی در صورت راه‌اندازی برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد می‌کند.

هر چند در حال حاضر هم حدود ۳۰۰ نفر در این کارخانه در بخش‌های احداث و تکمیل مشغول به کار هستند و بر اساس قول‌هایی که مسئولان کارخانه داده‌اند فاز تولید آهن اسفنجی آن اسفندماه سال جاری تکمیل و فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده هم این واحد وارد چرخه تولید می‌شود.

کارخانه کک طیس هم با ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیشرفت ۹۵ درصدی دارد و با تأمین ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر به سرانجام می‌رسد و هزار و ۲۰۰ نفر می‌توانند در این پروژه مشغول به کار شوند. برای ایجاد این سه طرح بزرگ تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده که در حال حاضر لنگ ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کار هستند اما با این که حدود ۷ ماه از سال جاری سپری شده سوال اینجاست که کی قرار است این طرح‌ها با وجود عده‌های مسئولان در همان هزینه‌هایی برپایان کار، آخر سال جاری، به اتمام برسد؟

ابتدای مهر ماه سال جاری روزنامه «خراسان جنوبی» که تاکنون پی‌گیری‌های این سه پروژه بزرگ ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است مطلبی با عنوان «پروژه

# لیست منتخب شعبات فروش روزنامه خراسان



نام سوپر:

آرش اسپرت

آدرس:

بین مدرس ۱۲ و ۱۴

تلفن: ۰۹۱۵۵۶۱۰۲۱۳

نام سوپر	نشانی	نام سوپر	نشانی	نام سوپر	نشانی
آقا	۲۰ متری دوم تقاطع خ مفتاح	المهدی	خ ۱۵ خرداد	محمدی	سجادشهر، فلکه نیک اختر
شهرما	سجادشهر، روبروی آتش نشانی	محمد	سجادشهر، خ اندیشه	مهنام	سجادشهر، نبش امامت ۲۰
لوازم التحریر سینا	نبش امامت ۲۳	سبحان	سجادشهر، خ گلستان شرقی	رضوی	سجادشهر، ابتدای خ شاهد سمت چپ
محصولات سجاد	ابتدای سجادشهر	لوازم التحریر عارف	سجادشهر، نبش امامت ۱۵	محصولات امام جعفر صادق (ع)	فلکه اول سجادشهر، جنب مسجد
لوازم التحریر احمدی	نبش امامت ۱	لوازم التحریر دانش	بین مطهری ۱۷ و ۱۹	مواد غذایی مرتضی	فلکه سوم سجادشهر، نبش فلسطین غربی پ ۱
عادل	سجادشهر، خ ۱۵ خرداد پ ۲۴۰	سیمرغ	بین انقلاب ۱۵ و ۱۷	رضا	نبش انقلاب ۱۲
زرین	معصومیه، داخل ۲۰ متری چهارراه دوم	بالا	نبش امامت ۳۹	شهروند	بین امامت ۹ و ۱۱
شریفی	معصومیه، داخل ۲۰ متری مقابل خوابگاه	ایوبی	نبش سپیده ۱۲	لوازم التحریر آذر مهر	بین امامت ۲۷ و ۲۹
شیرآوران	بین امامت ۲۶ و ۲۸	ولیعصر	امیرآباد، بین خ ولیعصر ۷ و ۹	امیرعلی	حاجی آباد، روبروی خ مقداد
مینوسا	خ سجادشهر روبروی خ مقداد شعبه ۲	کیوان	بلوار مهر، روبروی خ محبت	مهین مارکت	نبش سپیده ۸
تقوی	سجادشهر، نبش خ رضویه	رضویه	بین رضویه ۸ و ۱۰	سپیده	سراب نبش سپیده ۱۹
مواد غذایی آبشناس	بین انقلاب ۷ و ۹	یکتا	معصومیه، بلوار شهدای عبادی	امامت	سجادشهر، نرسیده به امامت ۱
مواد غذایی صداقت	امیرآباد، نبش خ امام علی (ع) ۱۱	امیرمسعود	معصومیه، ۲۰ متری گزاری چهارراه یوسفی	سجاد	نبش سجاد ۲
لوازم التحریر نگارستان	سجادشهر، خ شاهد نبش ماژانی	سهیل	بلوار غدیر، نبش خ ایمان	مقدم	نبش مفتاح ۲۸
غدیر	مهرشهر، خ امام علی ۳ روبروی درمانگاه	دانا	دکه میدان ابوذر	احسان	بین منتظری ۱۱ و ۱۳
هادی	چهارراه صمدی خ قائم	مهدی	خ کارگران، جنب مسجد صدیقه طاهره	ناب	خ شهدا، روبروی اداره ثبت و اسناد
ارنج	خ منتظری ۱۴	امیر	بلوار جوادیه، نبش خ وحدت	لوازم التحریر ایران	بین رجایی ۵ و ۷
سادات	نبش خ ۱۷ شهرپور ۳	حسین	میدان آزادی، روبروی بانک ملی	وثوقی	نبش خ ۱۷ شهرپور ۱۴ پ ۴۹